

INFORME

NOMBRE DE PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MARCO DEL SANEAMIENTO BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

CODIGO BPIN: 2020004730081

META: SP3MP6: Numero de municipios donde se realiza seguimiento y/o implementación al Plan de gestión Integral de Residuos Solidos.

- Se viabilizo el proyecto de ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE VILLARRICA TOLIMA por valor de (\$474.500.000) M/cte en comité directivo Nº 57 y el dia 09 de noviembre fue entregado al alcalde municipal Dr JULIO CESAR PEREZ ANGEL el CDR Nº 9609 del 06 de noviembre de 2020 para dar inicio al tramite contractual de adquisición del vehiculo recolector.
- Se viabilizo el proyecto de MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE UN VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE PRADO- TOLIMA" por valor de (\$462.567.637) M/CTE en comité directivo Nº 57 y el día 09 de noviembre fue entregado al alcalde municipal Dr RODOLFO ANDRES LOPEZ SIERRA el CDR Nº 9608 del 06 de noviembre de 2020 para dar inicio al tramite contractual de adquisición del vehiculo recolector.
- Se radicaron en el mes de noviembre ante ventanilla Regional los proyectos de adquisición de vehiculos recolectores compactadores de los municipios de ATACO, ICONONZO Y SUAREZ para revisión y viabilización.
- Se aprobo en comité Directivo Nº 59 el Plan Ambiental de la EDAT S.A E.S.P OFICIAL,el cual es el documento de planeacion en donde se encuentra plasmada

El Tolima nos Une

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.
Teléfonos: (578) 261 66 43
E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



la actividad de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para 12 municipios del Departamento.


JONATHAN EDUARDO SUÁREZ BARRERA
Director Técnico