	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		<b>Código:</b> <b>FOR-CB-002</b>
			<b>Versión:</b> 02
	<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CONTRATACION</b>	<b>Pág. 1 de 2</b>
	<b>ACTA DE INICIO</b>		<b>Vigente desde:</b> <b>04/08/2014</b>

<b>Fecha:</b>	<b>10</b>	<b>de</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>de</b>	<b>2018</b>
---------------	-----------	-----------	---------------	-----------	-------------

<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida


<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>			
<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO</b>	<b>X</b>	<b>CONVENIO</b>	
<b>Número:</b>	<b>1503</b>	<b>De</b>	<b>27/07/2018</b>
<b>Objeto del contrato:</b> CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P LA "CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL VEREDA SAN RAFAEL- RIOBLANCO, TOLIMA"			
<b>Contratista</b>	<b>EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A. E.S.P</b>		
<b>NIT/CC</b>	<b>809.010.915-1</b>		
<b>Valor del contrato:</b>	<b>\$551.941.649</b>		
<b>Plazo de ejecución:</b>	<b>140 DIAS CALENDARIO</b>		
<b>CDP:</b>	<b>3979, 3980, 3982, 3984, 3985, 3986 DEL 18 DE JULIO DE 2018</b>		
<b>RP:</b>	<b>6159, 6162, 6163, 6164, 6165, 6166 DEL 2 DE AGOSTO DE 2018</b>		
<b>Fecha legalización:</b>	<b>08 DE AGOSTO DE 2018</b>		
<b>Finalización del contrato:</b>	<b>26 DE DICIEMBRE DE 2018</b>		

<b>CONSIDERANDO:</b>
----------------------

- Que entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A. E.S.P se celebró el Contrato No.1503 del 27 de JULIO de 2018, cuyo objeto es CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P LA "CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL VEREDA SAN RAFAEL- RIOBLANCO, TOLIMA" por un valor de \$551.941.649 y un plazo de 140 días calendario.

*han*

*CE*

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		<b>Código: FOR-CB-002</b>
			<b>Versión: 02</b>
	<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CONTRATACION</b>	<b>Pág. 2 de 2</b>
	<b>ACTA DE INICIO</b>		<b>Vigente desde: 04/08/2014</b>


- Que los Registros Presupuestales 6159, 6162, 6163, 6164, 6165, 6166 fueron expedidos el 2 de Agosto de 2018, el contrato fue suscrito por las partes el 27 de julio de 2018, se publicó en la Gaceta departamental (Dependiendo si se requiere), se constituyeron y aprobaron las pólizas el día 8 de agosto de 2018, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
- Que de acuerdo con la cláusula Novena del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el supervisor. Quedando como fecha de inicio el 10/08/2018

**ACUERDAN:**

De conformidad con la cláusula decima segunda del contrato se reasignó como supervisor al profesional LUIS ARTURO ORTIZ LUNA, mediante resolución No 00257 del 01 de agosto del 2018, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

Fijar como fecha de inicio del Contrato No. 1503 - 2018 cuyo objeto es CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P LA "CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL VEREDA SAN RAFAEL- RIOBLANCO, TOLIMA" el día 10 de Agosto de 2018; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 26 de diciembre de 2018.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

Firma   
**DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT**  
 Ordenador Del Gasto Y Ejecutor

Firma   
**ADRIANA PAOLA SANCHEZ FIERRO**  
**RL EGETSA S.A.**  
**CONTRATISTA**

Firma   
**LUIS ARTURO ORTIZ LUNA**  
**SUPERVISOR**