

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001 VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 5
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

## FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
P1S45MP1	Construcción y/o mejoramiento de 4 casas de la mujer del Tolima en el departamento del Tolima	Casas de la mujer construidas y/o mejoradas	Acumulada

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
1	1,8	4

**Dependencia responsable:** Dirección de empoderamiento

**Fecha del reporte:** 20/11/2025

**Periodo de reporte:** 1/01/2025 - 20/11/2025

**Tipo de soporte:** (Marque con una X el tipo de evidencia)

TIPO DE SOPORTE
FOTOGRÁFICO
VIDEO
CONTRATO / CONVENIO
ACTA
OFICIO
OTRO ¿CUAL? Informe

BENEFICIADOS	CUANTO S
PERSONAS	26.825
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUAL?	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001 VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRÁTIGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 5
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

**Enfoque diferencial y territorial:** (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	15.441
	RURAL	11.384
ÉTNICO	INDÍGENA	1.396
	AFRO	268
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	2.494
	(6 – 11 AÑOS)	2.576
	(12-17 AÑOS)	1.878
	(18 A 28 AÑOS)	5.513
	(29 A 59 AÑOS)	10.340
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	4.024
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.146
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	1.341
	JEFATURA DE HOGAR	6.706
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

## 1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

#	
1	<p>En el marco del contrato de obra <b>No. 379 del 17 de septiembre de 2024</b>, la construcción de la Casa de la Mujer Empoderada presenta un <b>avance del 80%</b>, lo que evidencia que la obra se encuentra en su etapa final de ejecución. Actualmente se desarrollan actividades relacionadas con la fachada, instalación de ventanas, montaje de cielo raso y terminaciones de obra blanca. De manera paralela, se están ejecutando los trabajos de cerramiento del predio, lo que demuestra que las estructuras principales ya se encuentran concluidas y los esfuerzos están enfocados en los acabados exteriores e interiores del proyecto.</p> <p>El progreso actual permite proyectar la pronta culminación del proyecto, consolidándose como un espacio estratégico para el empoderamiento, la formación y la participación comunitaria de las mujeres de Chaparral. Esta infraestructura beneficiará principalmente a las residentes del barrio José María Melo, quienes</p>

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
	PROCESO		VERSION: 01
	PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA Y DEL DESARROLLO		PÁG. 3 DE 5
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022	

contarán con un lugar adecuado y digno para el fortalecimiento de sus capacidades, reafirmando el compromiso de la Gobernación del Tolima – Secretaría de la Mujer y la administración municipal con el bienestar y la equidad de género en el territorio.

## 2. LOCALIZACIÓN (Inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
Chaparral	CASA DE LA MUJER CHAPARRALUNA	

## 3. Evidencias



	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO:</b> <b>INS-PD-001</b>
	<b>PROCESO</b> <b>PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>		<b>VERSION: 01</b>
	<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.</b>		<b>PÁG. 4 DE 5</b>




**MARTHA CECILIA SÁNCHEZ LEÓN**

Directora de Empoderamiento  
 Secretaría de la Mujer Departamental

Reportado por: Daniel Góngora Urueña – Contratista Secretaría de la Mujer